

MUSTER

Muster GmbH · Beispielstraße 42 · 10115 Berlin

Förderbank Berlin-Brandenburg
Abteilung Innovationsförderung
z. Hd. Projektbetreuung
Musterallee 100
10117 Berlin

Berlin, 15. Januar 2026

Antrag auf Projektverlängerung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir die Verlängerung unseres im Programm **Innovationsförderung Berlin** geförderten Projektes „Muster-Projekt zur Digitalisierung“ um drei Monate bis zum 30. Juni 2026.

Der Projektumfang und die bewilligten Mittel bleiben unverändert. Die Verlängerung ist erforderlich, da sich die Integration der Schnittstellen zu externen Partnersystemen als aufwändiger erwiesen hat als ursprünglich geplant.

Begründung

Im bisherigen Projektverlauf konnten wir alle technischen Meilensteine planmäßig erreichen. Bei der Anbindung an die Systeme unserer Kooperationspartner sind jedoch unvorhergesehene Kompatibilitätsprobleme aufgetreten, die zusätzliche Entwicklungszeit erfordern.

Die zusätzliche Zeit ermöglicht uns, die Qualität der Lösung sicherzustellen und einen reibungslosen Übergang in den Produktivbetrieb zu gewährleisten. Alle weiteren Projektziele bleiben unverändert bestehen.

Vielen Dank für die Prüfung unseres Antrags. Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Geschäftsführung, Muster GmbH

rechtsverbindliche Unterschrift

Anlage: Angepasster Zeitplan

Datum: 15. Januar 2026

Gegenüberstellung Zeitplanung

Phase	Ursprünglich	Neu
Entwicklung Kernmodul	Jan – März 2025 ✓	Abgeschlossen
Partnerschnittstellen	April – Juni 2025	April – Sept 2025
Testphase	Juli – Sept 2025	Okt – Dez 2025
Go-Live	31. März 2026	30. Juni 2026

Muster GmbH · Januar 2026